
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 TOTAL
3.0 ESTRUTURAS 104,57 104,57
4.0 ALVENARIA 386,88 386,88
5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 172,95 345,91 518,86
6.0 ESQUADRIAS DE FERRO, ALUMÍNIOS, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS. 2.678,41 2.678,41
7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICOS 679,32 679,32
8.0 PINTURA 2.346,79 4.693,58 7.040,37

SUB TOTAL 3.690,52R$     7.717,89R$     11.408,41R$          

BDI 369,05R$        771,79R$        1.140,84R$            

TOTAL 4.059,57R$     8.489,68R$     12.549,25R$          

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO
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