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ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA EDUCAÇÃO  - PMCLG - Boletim EMOP 06.2018ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA EDUCAÇÃO  - PMCLG - Boletim EMOP 06.2018
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA EDUCAÇÃO  - PMCLG - Boletim EMOP 06.2018
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 TOTALITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 TOTAL
1.0 SERVIÇO COMPLEMENTARES 54,78 54,781.0 SERVIÇO COMPLEMENTARES 54,78 54,78
2.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 50,06 50,062.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 50,06 50,062.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 50,06 50,06
3.0 ESQUADRIAS DE FERRO, ALUMÍNIOS, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS. 6.766,03 13.532,06 20.298,093.0 ESQUADRIAS DE FERRO, ALUMÍNIOS, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS. 6.766,03 13.532,06 20.298,093.0 ESQUADRIAS DE FERRO, ALUMÍNIOS, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS. 6.766,03 13.532,06 20.298,09
4.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICOS 1.911,81 1.911,814.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICOS 1.911,81 1.911,81
5.0 PINTURA 2.313,47 2.313,47 4.626,955.0 PINTURA 2.313,47 2.313,47 4.626,955.0 PINTURA 2.313,47 2.313,47 4.626,95
6.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 2.549,24 2.549,246.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 2.549,24 2.549,246.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 2.549,24 2.549,24

SUB TOTAL 13.645,40R$   15.845,53R$   29.490,93R$          SUB TOTAL 13.645,40R$   15.845,53R$   29.490,93R$          

BDI 1.364,54R$     1.584,55R$     2.949,09R$            BDI 1.364,54R$     1.584,55R$     2.949,09R$            BDI 1.364,54R$     1.584,55R$     2.949,09R$            

TOTAL 15.009,94R$   17.430,09R$   32.440,03R$          TOTAL 15.009,94R$   17.430,09R$   32.440,03R$          TOTAL 15.009,94R$   17.430,09R$   32.440,03R$          


